
En lysende god historie …

Turløype rundt 
Synnalandsvatnet



Litt historie

⚫ Fra gammel tid gikk folk til Gjerset både til fots og på ski.

⚫ Der var en gammel “kjerrevei” på vestsida av Synnalandsvatnet og 

denne gikk inn til 1 km merket. 

⚫ På Hydraulik fikk vi ei sterk gruppe nordmøringer på slutten av 70 –

tallet, og disse var vokst opp med “ski på beina”.

⚫ Med ei velvillig bedrift, aktiv skigruppe I bedrifta, og en svært positiv

grunneier som hadde maskiner å grave med, ble prosjektet satt i 

gang.

⚫ Hvor mye grunneierlaget var med er jeg usikker på.

⚫ Lysløypa vart betalt av Hydraulik og satt opp på dugnad.

⚫ Synnalandsvatnet er ca 2,3 km langt og lysløypa ca 2 km

⚫ Grunneierne laga veien fra enden av vatnet på østsida, forbi det store 

fjellpartiet.



Vei rundt Synnalandsvatnet

⚫ Det hadde i lang tid blitt snakka om å få vei heilt rundt vatnet.

⚫ Under et Rotarymøte i slutten av 2007 vart det snakka om dette. Njål

Remmereit og Arne Tande tok initiativ til å få til vei rundt vatnet.

⚫ Januar 2008 ble det laga kost og finansieringsplan.

⚫ Njål og Arne jobbe med finasiering, stor giverglede fra alle. Nok

kapital til å sette i gang arbeidet.

⚫ 24.09.2008 var veien ferdig og en kunne gå rundt Synnalandsvatnet

⚫ Oktober 2008 starta arbeidet med å planlegge lys, 3 km gjensto før

en hadde lys helt rundt Synnalandsvatnet

⚫ Etter flere møter med leverandøren Kraftmontasje på Vestnes ble

avtalen signert 3. august 2011.

⚫ No var det kort tid om en skulle rekke åpning 11.11.2011



Avtale med 
Grunneierlaget

I januar 2008 hadde vi møte med 

Grunneierlaget og dette var et svært 

godt møte der grunneierlaget var 

interessert i at noen fullførte veien, 

men at de ikke kunne gjøre dette 

pga. manglende tilskudd.



Informasjon om prosjektet vart laga



Haram Kommune viktig medspiller

⚫ Initiativtakerane er ikke 

“fullbefarne” kommunepolitikere!

⚫ I god tru ansåg vi at vedtaket i 

formannskapet 10.03.2008 var 

en “Lovnad”.



Strategi for å sikre midler til veien

⚫ Viktig å få BIL turgruppa med på laget

⚫ Laget et godt underlag til alle bedrifter I Brattvåg for å be om støtte til

prosjektet

⚫ Personlig oppmøte hos alle (store og små bidragsytere) og 

presentere prosjektet – viktig at heile bygda deltar, da blir dette et 

allemannseie og allemannsansvar å vedlikeholde

⚫ Legge igjen dokumentasjon som viser et “sikkert og godt” prosjekt

som er viktig for alle I bygda

⚫ Informere om at vi kommer igjen (pr telefon) og følger opp

forespørselen og framdrifta I prosjektet

⚫ Gi tidsfrister og forventning



Fordeling av arbeidsoppgaver

⚫ Fordelte oppgavene, Njål tok ansvar med å snakke med mulige som

kunne opparbeide veien.

⚫ Arne ansvaret for den økonomiske delen, søknader og 

kommunikasjon.



Forbereding og igangsetting veiarbeid

⚫ Det viste seg at teknisk etat i kommuna hadde kart der veien var 
“skissert” og var inne på “planene” for kommuna.

⚫ I starten hadde vi 2-3 aktuelle firma som kunne lage veien.

⚫ Viste seg at disse var opptatt med andre oppdrag og kunne ikke
starte i 2008.

⚫ Hadde 3 befaringer med firma for å gjennomgå mulige veiforslag

⚫ Fikk tilbud fra 3 firma og prisen var ganske lik for alle, ca 350 kr pr. 
meter vei.

⚫ Valg av leverandør ble ganske enkel da John Robertsen AS kunne
starte omgående og hadde erfaring fra lignede oppdrag i samme
område.

⚫ Det viste seg være bedre valg enn vi var klar over for JR hadde en
mye større maskin som også resulterte i en breiere vei enn planlagt



Forbereding og igangsetting veiarbeid

⚫ Viktig å unngå konflikt med de 2 hyttene langs vatnet.

⚫ Alternativer på hvor veien kunne ligge.

⚫ John Robertsen ble kontaktet fredag 13. juni 2008 og han startet

arbeidet mandag 16.juni. Avtale signert 22. juni.

⚫ JR hadde lang erfaring og fant fort en fin trase for veien.

⚫ “Vi fant, vi fant…………” data kabler`!

⚫ Kjempet med Telenor om å unngå et større krav, gikk bra

⚫ Irriterte initiativtakere for at JR skulle ha 4 uker ferie i den beste og 

finaste perioden å grave, men det gikk over.



Innhenting av midler og utsending av kjøp 
andelsbevis

⚫ Arbeidet med dette pågår kontinuerlig.

⚫ En fantastisk respons fra alle!!!

⚫ Kun 2 bedrifter har så langt sagt de ikke har økonomi til å delta og vi 

forstår noen bedrifter sliter og må prioritere

⚫ Noen bedrifter/banker har informert om at de vil vurdere å delta med 

midler i 2009 – for vi kom litt uanmeldt på noen.

⚫ I slutten av juni var det klart at det var økonomi til å starte arbeidet, 

men da første regninga kom fra JR vart det litt panikk – han grov litt

for fort.

⚫ Arbeidet med andelbevis ble gjort i starten juli og her fikk vi god hjelp

fra Inger Kristin Sønderland. Familiene våre ble satt i arbeid med å 

lage dette ferdig – 2500 brev med info



Oppstart – 17. juni 2008



Veien blir til – 23. juni 2008



Veien blir til – 31.august 2008



Veien blir til – 5. september 2008



Veien ferdig opparbeida 24.09

- stor dag - små kaker!



Styr med å få bidrag fra Haram Kommune



Videre planer - 2008

⚫ Innkommet kr 897 000,- + HK sitt bidrag

⚫ Kostnader så langt ca kr 700 000,-

⚫ Mangler grus og forbedring av gammel vei østsida, ca kr 150 000,-

⚫ Utsprengning farlig område

⚫ Rasteplass(er), ca kr 50 000,-

⚫ Kostnader 3 km lys innkludert oppsetting, tilbud kr 800 000,-

⚫ Mangler kr 500 000,- til sluttføring

⚫ Vurdere søke tippemidler, omfattende – 33% støtte

⚫ Er det realistisk å få samla inn ytterligere 500 000,- i 2009?

⚫ Drift - og vedlikehold utgifter lysløype, nok midler til dette?



2011,Status og planer med lys

⚫ Det mangler 3 km med lys for at turløypa har lys heilt rundt.

⚫ Prosjektet har fått inn godt med bidrag

⚫ Utgraving av veien gjort etter oppsatt budsjett

⚫ Kostnader 3 km lys inkludert oppsetting kr 1 350 000,- inkl mva. 

Tilbudet datert 3. august 2011.

⚫ RR og STX har gitt ytterligere støtte, er på konto kr 978 492,-

⚫ Mangler kr 400 000,- til fullfinansiering. Noen bedrifter har lova

tilsammen kr 200 000,-

⚫ Søker tippemidler, omfattende – mulighet for 33% støtte

⚫ Har fått lovnad på at Rotary sitt “kulturfond” vil gi prosjektet et lån på

kr 200 000,-

⚫ Vi setter i gang!!



11.11.2011 – Turveien ferdig, åpning

⚫ Etter mye dugnadsarbeid og godt arbeid av selskapet Kraftmontasje

AS er stolper, kabler og lys på plass.

⚫ Ordfører i Haram åpner offisiell turveien på Brattvåg sin 100 års dag 

11.11.2011 – over 200 frammøtte som gikk rundt vatnet.

⚫ Oppsummering økonomi, august 2015 og 2023

Etter søknad om momskompensasjon fikk vi dette i 2015, kr. 250 000,-

Etter søknad om tippemidler fikk vi dette utbetalt i august 2015, kr. 450 000,-

Lånet til Rotary sitt Kulturfond ble tilbakebetalt i 2014.
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